

平成30年度 工事発注見通しの変更(平成30年7月1日現在)

※変更種別

追加＝追(整理番号に公表月を丸数字で表示) 削除＝削

変更＝変(変更した事項を下線で表示)

工事担当課	整理番号	変更種別	旧整理番号	工事名	工事場所(大字)	工事種別	概要	入札及び契約の方法	入札等予定時期	工事期間
総務課	総-1	<u>変</u>	総-1	善慶寺地区耐震貯水槽設置工事	善慶寺	土木一式	耐震貯水槽(FRP製・40t) 1基	指名競争	第3四半期	4月
建設課	建-1	<u>変</u>	建-1	町道堀向、小幡新町線側溝整備工事	福島	土木一式	側溝布設工事 L=110m	指名競争	第2四半期	4月
	建-12	<u>変</u>	建-12	県単小規模農村整備事業 甘楽北部地区用水路改修工事	小川	土木一式	用水路 400*500 L=130m	指名競争	第2四半期	6月
水道課	水-4	<u>変</u>	水-4	特環下水道関連配水管布設替工事 (白倉2工区)	白倉	水道施設	配水管HI-VPRongφ 100 L= 84.2m 配水管HI-VPRongφ 75 L=154.8m	指名競争	第2四半期	8月
	水-11	<u>変</u>	水-11	特定環境保全公共下水道事業 マンホールポンプ設置工事	白倉	土木一式	マンホールポンプ設置工 2基	指名競争	第2四半期	7月

追加 0件
 変更 5件
 削除 0件