

平成29年度 工事発注見通しの変更(平成29年7月1日現在)

※変更種別

追加＝追(整理番号に公表月を丸数字で表示) 削除＝削

変更＝変(変更した事項を下線で表示)

工事担当課	整理番号	変更種別	旧整理番号	工事名	工事場所(大字)	工事種別	概要	入札及び契約の方法	入札等予定時期	工事期間
建設課	建-3	変	建-3	県単林道改良事業 稲倉高倉線改良工事	秋畑	土木一式	林道改良工事 L=50m 排水工 L=30m 舗装工A=100m ²	指名競争	第2四半期	5月
	建-9⑦	追		社会資本整備交付金 町道 下原西谷線道路新設工事(1工区)	天引	土木一式	道路新設工事 L=80m W=8.5m	指名競争	第2四半期	6月
	建-10⑦	追		社会資本整備交付金 町道 下原西谷線道路新設工事(2工区)	天引	土木一式	道路新設工事 L=200m W=8.0m	指名競争	第3四半期	4月
	建-11⑦	追		社会資本整備交付金 上尾野瀬橋維持修繕工事	白倉	土木一式	橋梁維持修繕 L=14.5m W=6.0m	指名競争	第3四半期	4月
	建-12⑦	追		社会資本整備交付金 西天神三ツ俣2号線	白倉	土木一式	道路新設工事 L=50m W=6.0m	指名競争	第3四半期	4月
学校教育課	学-1	変	学-1	新屋小学校屋外トイレ改修工事	天引	建築一式	トイレ改修 A=8.28m ² 木造・合金メッキ鋼板葺・平屋建 男女便所各1室 既存トイレ解体 一式	指名競争	第2四半期	3月
水道課	水-2	変	水-2	町道屋敷下、稲荷東線外配水管布設工事	福島	水道施設	配水管布設工事 配水管HI-VPRRφ 50 L=250m	指名競争	第3四半期	5月
	水-3	変	水-3	特環下水道関連配水管布設替工事 (白倉工区)	白倉	水道施設	配水管布設替工事 HI-VPRRφ 75 L=230m	指名競争	第2四半期	8月
	水-11	削	水-11	特環下水道関連配水管布設替工事 (白倉地区3-2工区)	白倉	水道施設	配水管布設替工事 HI-VPRRφ 75 L=140m 消火栓1基	指名競争	第3四半期	4月
	水-12⑦	追		特環下水道関連配水管布設替工事 (金井工区)	金井	水道施設	配水管布設替工事 HI-VPRRφ 100 L=69m 消火栓1基 仮設配管PPφ 50、40等 L=97m	指名競争	第2四半期	8月

追加 5件
変更 4件
削除 1件