

## 平成27年度 工事発注見通しの変更(平成27年7月1日現在)

※変更種別 追加＝追(整理番号に公表月を丸数字で表示) 削除＝削  
 変更＝変(変更した事項を下線で表示)

平成27年7月1日公表

工事担当課	整理番号	変更種別	旧整理番号	工事名	工事場所(大字)	工事種別	概要	入札及び契約の方法	入札等予定時期	工事期間
建設課	建-2	変	建-2	町単 町道東梅ノ木平、西荻線道路路面改修工事	秋畑	土木一式	ブロック積み工 L=14m H=5.0m 擁壁工 L=20m H=1.0m アスファルト舗装工 A=150㎡	指名競争	第2四半期	4月
	建-4	変	建-4	県単林道舗装事業 林道入山線舗装工事	秋畑	土木一式	アスファルト舗装工 L=180m W=3.0m A=540㎡	指名競争	第2四半期	4月
	建-11	変	建-11	補助公共 町道下小塚18号・15号舗装工事	白倉	舗装	アスファルト舗装工 t=5cm A=960㎡ t=4cm A=1,972㎡ 区画線工 L=1,275m	指名競争	第3四半期	3月
	建-14⑦	追		補助公共 西天神三ツ俣2号線整備工事(第1工区)	白倉	土木一式	交差点改良工 アスファルト舗装 A=60㎡ 歩道整備工 A=80㎡ 歩車道ブロック工・区画線工・排水工	指名競争	第2四半期	5月
水道課	水-2	変	水-2	白倉浄水場系高区配水池築造工事関連送配水管布設工事	白倉	水道施設	配水管布設工事 DCIP(GX)φ200外 L=438m	指名競争	第2四半期	7月
	水-3	変	水-3	白倉浄水場系高区配水池築造工事	白倉	水道施設	配水池築造1基(1,000㎡)	指名競争	第2四半期	7月
	水-6	変	水-6	特環下水関連水道管布設替工事(白倉地区1工区)	白倉	水道施設	配水管布設工事 HIVPRR(ロング)φ75外 L=283m	指名競争	第2四半期	5月
	水-7	変	水-7	特環下水関連水道管布設替工事(白倉地区2工区)	白倉	水道施設	配水管布設工事 DCIP(GX)φ75外 L=423m	指名競争	第2四半期	7月
	水-8	変	水-8	町道天神、北金井1号線配水管布設工事	金井	水道施設	配水管布設工事 DCIP(GX)φ75外 L=255m	指名競争	第2四半期	7月
	水-11	変	水-11	特定環境保全公共下水道事業管渠布設工事(27-5工区)	白倉	土木一式	管渠布設工事 開削:PRP φ200,150 L=261.5m	指名競争	第2四半期	5月
	水-14	削	水-14	県道金井小幡線外舗装復旧工事	白倉・天引	舗装	舗装本復旧工事 W=4.0m L=635m A2,540㎡	指名競争	第3四半期	3月
	水-17⑦	追		特環下水関連水道管布設替工事(白倉地区3工区)	白倉	水道施設	配水管布設工事 HIVPRR(ロング)φ75外 L=511m	指名競争	第2四半期	7月

追加 2件  
 変更 9件  
 削除 1件